Il Commissario straordinario
per gli interventi strettamente funzionali allo svolgimento
dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"
ex art. 3, co.5-ter.2, decreto-legge n. 16 del 2020 e ss.mm.ii.

OPERA PUBBLICA "B13.0 - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO MOTTOLINO LOCALITÀ BONDI", CUP: B11B21001260002 - CIG: A02BCE88C9, E OPZIONALE A "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL FIUME SPÖL", CUP: I11B21005950002 CIG: B481E2A757, DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.C.M. 8 SETTEMBRE 2023 – PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI APPROVAZIONE VARIANTI.

VISTO l'atto di sottomissione al contratto d'appalto per la realizzazione dell'opera in epigrafe, a seguito della perizia n. 1 *"nuova berlinese di micropali per l'efficientamento ed il miglioramento della logistica dei cantieri del nuovo parcheggio e delle opere connesse con le olimpiadi milano-cortina 2026"* e la relativa variazione del Quadro Economico dell'opera in epigrafe;

VISTO, altresì, l'atto di sottomissione al medesimo contratto d'appalto a seguito della perizia di variante n. 2 per lavori di "*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA ELETTRICA, ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ED EDILI INTERNI AL PARCHEGGIO E FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL VILLAGGIO OLIMPICO MILANO-CORTINA 2026"* e la relativa variazione del Quadro economico dell'opera in epigrafe;

VISTO, inoltre, l'atto di sottomissione relativo alla perizia di modifica del contratto delle Opere Opzionali A avente ad oggetto *"la realizzazione della copertura del fiume Spol ed interferenza con manufatto di scarico di emergenza dell'impianto di innevamento",* e la relativa variazione del Quadro economico dell'opera in epigrafe;

VISTA, infine, la relazione a firma del Responsabile unico del Progetto, assunta al prot. Simico n. 5833 del 25 agosto 2025, con la quale lo stesso ha comunicato le summenzionate varianti dettagliatamente specificate e le relative variazioni dei quadri economici;

TENUTO CONTO che la medesima Relazione è stata dallo Scrivente controfirmata per approvazione delle varianti e dei relativi quadri economici ivi riportati e successivamente acquisita al prot. Simico n.5874 del 26 agosto 2025,

PRESO ATTO della "determinazione n. 1 del 19 settembre 2025" del Collegio Consultivo Tecnico, assunta in pari data al prot. Simico n. 6552/25, a seguito del quesito posto in perito alla perizia di variante n. 1;

PRESO ATTO, altresì, della "determinazione n. 2 del 28 ottobre 2025" del Collegio Consultivo Tecnico, acquisita in data 29 ottobre 2025 con nota di trasmissione assunta al prot. Simico n. 7885/25, a seguito del quesito posto in perito alla perizia di variante n. 1;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Conferma, mediante sottoscrizione del presente Provvedimento, l'approvazione della perizia di variante n. 1 e della perizia di variante n. 2 del contratto d'appalto dell'opera "B13.0 - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO MOTTOLINO LOCALITÀ BONDI", CUP: B11B21001260002 - CIG: A02BCE88C9.

2. Conferma, mediante sottoscrizione del presente Provvedimento, l'approvazione della perizia di variante n. 1 al contratto opzionale A relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL FIUME SPÖL", CUP: I11B21005950002 CIG: B481E2A757.

Arch. Fabio Massimo Saldini

FABIO
MASSIMO
SALDINI
13.01.2026
12:37:44
GMT+01:00